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Реферат 
Управление проектами – это в настоящее время признанная во всем мире профессиональная дисциплина. Методология и средства управле-
ния проектами широко используются во всех сферах целенаправленной и проектно-ориентированной деятельности. В данной работе проведен 
сравнительный анализ развития и становления управления проектами в Республике Беларусь и США и представлен в табличном виде. 
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Project management is now a globally recognized professional discipline. Methodology and project management tools are widely used in all areas 
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Введение 
Управление проектами – это в настоящее время признанная во 
всем мире профессиональная дисциплина. Методология и средства 
управления проектами широко используются во всех сферах целе-
направленной и проектно-ориентированной деятельности. 
 
Основная часть 
Под управлением проектами понимается профессиональная 
творческая деятельность, основанная на использовании современ-
ных научных знаний, навыков, методов, средств и технологий и ори-
ентированная на получение эффективных результатов в созида-
тельной деятельности путем успешного осуществления проектов как 
целенаправленных изменений [6]. 
Культура управления проектами стала за рубежом неотъемле-
мой частью культуры ведения всего бизнеса [5]. К сожалению, не-
смотря на все преимущества использования проектного управления 
по сравнению с классическим подходом календарно-сетевого плани-
рования возникает ряд объективных проблем, которые препятствуют 
широкому внедрению в белорусскую практику данной системы. Сре-
ди таких можно выделить следующие: 
1) отсутствие планирования для предстоящих проектов; 
2) отсутствие возможности применять информационные системы 
для работы с проектами; 
3) отсутствие мотивации у сотрудников по выполнению проекта; 
4) отсутствие системного подхода к планированию реализации проекта; 
5) ошибочное планирование сроков; 
6) ошибочное определение цели проекта. 
Это далеко не все проблемы, возникающие при составлении и 
сопровождении различных проектов. В зависимости от специфики 
деятельности организации можно выявить и сформулировать раз-
ные проблемы, требующие решения перед внедрением системы 
управления проектами. 
Важным аспектом в использовании принципов управления про-
ектами является применение инструментальных средств, т. е. спе-
циальных программных продуктов. За рубежом широко распростра-
нены офисные программные пакеты по управлению проектами, ко-
торые значительно облегчают работу менеджера. Так, например, 
популярный пакет MS Office в профессиональном исполнении вклю-
чает в себя инструмент для управления проектами – программный 
продукт MS Project1. 
Для управления проектами на промышленных предприятиях необ-
ходимы функционально более развитые средства. По данным Россий-
ской Ассоциации Управления Проектами «СОВНЕТ»2, наиболее рас-
пространенными системами управления проектами в России являются: 
• Microsoft Project; 
• Open Plan3; 
• Primavera Project Planner (P3)4; 
• Spider Project5; 
• Project Expert6. 
Для эффективного использования инструментальных средств 
управления проектами требуется полное обследование организации, и 
только после этого на основе полученных данных можно принимать 
решение о приобретении наиболее оптимальной информационной си-
стемы управления проектами, которая своими функциональными воз-
можностями сможет решать все поставленные перед ней задачи. 
В прошлом считалось, что опыт управления проектами практи-
чески нельзя обобщить, поскольку каждый проект уникален. Как 
следствие, управлению проблемами уделялось мало внимания. Но 
постепенно становится очевидным, что управление проблемами 
является ключевым ингредиентом успеха проекта: проблемы надо 
решать, иначе прогресс замедлится и проект пострадает. 
По американским оценкам, применение методологии управления 
проектами обеспечивает высокую надежность достижения целей 
проекта и на 10–15% сокращает затраты на его реализацию. 
В мире накоплен огромный опыт применения управления проек-
тами. В частности, эта методология применяется во всех крупных 
компаниях мира. Программные средства управления проектами 
установлены во всем мире на миллионах компьютеров – только 
пакет Microsoft Project установлен более чем на двух миллионах 
компьютеров. Ассоциация управления проектами Project 
Management Institute (Институт Управления Проектами) объединяет 
около 40 тысяч членов и имеет отделения на всех континентах кро-
ме Антарктиды. Теперь и в нашей стране все больше организаций 
применяют технологию управления проектами, и интерес к этой тех-
нологии непрерывно возрастает. 
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Белорусская экономика, переживающая переходный период, 
претерпевает значительные изменения. Согласно классическому 
подходу, управление проектами понимается как управление измене-
ниями. Отсюда следует, во-первых, актуальность управления проек-
тами для современной белорусской экономики, и во-вторых, широ-
кие возможности для применения проектного подхода. 
Вместе с тем управление проектами является достаточно доро-
гостоящим инструментом. Поэтому говорить о его применении мож-
но лишь тогда, когда его достоинства превалируют над издержками. 
Если же организация, осуществляющая реализацию проекта на ос-
нове традиционной функциональной системы, успешно справляется 
с поставленными задачами, то все работы, связанные с внедрением 
управления проектами, могут оказаться неоправданными. 
Чтобы выявить тенденции развития проектного менеджмента, 
следует обратиться к истории формирования современной системы 
управления проектами. Отметим, что в основе современных методов 
управления проектами лежат методики сетевого планирования, ко-
торые были разработаны в конце 50-х гг. в США [1]. 
В странах с рыночной экономикой эти методы получили хорошее 
применение, а также широко распространились в странах планово-
директивной направленности экономики. Наибольшее применение 
они получили в строительстве. Именно с них началось возникнове-
ние и распространение методов проектного управления. 
Проведем сравнительный анализ развития и становления 
управления проектами в США и Республике Беларусь в таблице 1. 
Управление проектами сегодня стало одним из важнейших ме-
ханизмов управления в системе рыночной экономики. Во многих 
развитых странах он используется практически во всех проектах. 
Так, в Японии, по данным Японской ассоциации управления проек-
тами, все инвестиционно-строительные проекты оцениваются и реа-
лизуются с помощью технологий управления проектами [2]. 
В ходе постепенного развития системы управления проектами 
(как самостоятельной области профессиональной деятельности) в 
конечном итоге были созданы собственные унифицированные меха-
низмы, методологии, инструментарии и стандарты.  
Так, например, создана единая Международная ассоциация 
управления проектами – IPMA с центром в г. Цюрих, Швейцария. 
Международная ассоциация управления проектами – это междуна-
родная организация в области управления проектами, объединяющая 34 
национальные ассоциации управления проектами и около 20000 членов 
практически из всех развитых европейских стран, а также Турции, Егип-
та, Китая, Индии, Южной Африки и Латинской Америки. Данная ассоциа-
ция зарегистрирована в Швейцарии в 1965 г. как некоммерческая про-
фессиональная организация, основной целью которой является содей-
ствие развитию и широкому применению на практике методов и средств 
управления проектами в разных странах мира [7]. 
Главными направлениями деятельности IPMA являются: исследо-
вания и разработки, образование и обучение, стандарты и сертифика-
ция в области управления проектами. Членами IPMA являются пре-
имущественно национальные ассоциации по управлению проектами. 
Ассоциация изначально создана как форум для обмена идеями и опы-
том между специалистами в области управления проектами [3]. 
Важной особенностью управления проектами как сформировав-
шейся профессиональной дисциплины является существование 
развитых систем сертификации специалистов по управлению проек-
тами и менеджеров проектов. Эти системы имеют как международ-
ный, так и национальный статус [4]. Главной их целью является со-
здание сообщества профессионалов, имеющих общую управленче-
скую культуру рыночного типа и, как следствие, унифицированный 
профессиональный язык, признаваемую определенную систему 
ценностей и единообразные подходы к осуществлению проектов. 
Такая управленческая культура позволяет учитывать на практике 
социально-экономические особенности, традиции и национальную 
культуру, особенности религий, образа жизни, ментальность и т. п., 
таким образом, она не зависит от специфики страны, в которой осу-
ществляется проект. 
Заключение 
Кризисное состояние нашей страны и ее экономики во многом 
является следствием несовершенства и низкого уровня организации 
и управления во всех сферах деятельности. Между тем реформы в 
Республике Беларусь, происходящие в их рамках, сегодняшние и 
грядущие широкомасштабные изменения, по существу, являются 
совокупностью социально-политических, экономических, организа-
ционных, научно-технических и прочих проектов. Успешное осу-
ществление этих проектов требует принципиально новых подходов к 
их подготовке, реализации и управлению.  
Эта задача не может быть решена административно-
командными методами. Во многих случаях успех может обеспечить 
управление проектами с его развитым арсеналом подходов, методов 
и средств. В этом состоит объективная потребность в управлении 
проектами в Республике Беларусь. Эта потребность должна стать 
осознанной необходимостью, иначе говоря, управление проектами 
должно найти широкое признание и повсеместное применение. 
Проектное финансирование пока не получило в белорусской 
практике должного развития. А управление рисками – явление, кото-
рое появилось в Республике Беларусь при переходе экономики к 
рыночной системе хозяйствования. 
Важно не только выявить потенциальные риски проекта, но и оце-
нить их влияние на результаты, своевременно принять решения о 
снижении рисков, причем осуществлять управления рисками на всех 
стадиях реализации проекта и адекватно задокументировать процессы 
управления рисками проекта для последующего применения этих 
знаний в дальнейшей практике управления подобными проектами. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ развития и становления управления проектами в США и Республике Беларусь 
№ 
п/п 
Период США Республика Беларусь 
1 
30-е 
годы 
Зарождение управления проектами как самостоятельной 
дисциплины. Разработка специальных методов координации 
инжиниринга крупных проектов в США: авиационных в US Air 
Corporation и нефтегазовых в известной фирме Exxon 
Зарождение управления проектами. В 1931 году в Измайловском 
поселке (г. Москвы), затем в Кузбассе (г. Кемерово) и поселке 
"Дачное" (г. Ленинград) поточным методом были успешно возве-
дены новые кварталы серийных жилых домов 
2 
40-е 
годы 
Осуществлена первая разработка по матричной организации 
для руководства и осуществления сложных проектов 
Заложены основы управления проектами. Развивается теория 
строительного потока, которая явилась фундаментом современ-
ной научной организации и управления строительным производ-
ством 
3 
50-е 
годы 
Был сформулирован системный подход к управлению проек-
том по стадиям его жизненного цикла, в котором особое вни-
мание уделялось предпроектному анализу. Развитие УП в 50-е 
годы завершилось публикацией Gaddis в Harvard Business 
Review первой обобщающей статьи по управлению проектами 
Планирование и контроль выполнения проектов в этот период 
базируется на детерминированных линейных моделях Ганнта и 
циклограммах с использованием графоаналитических методов их 
расчета и оптимизации 
4 
60-е 
годы 
Развитие УП концентрируется почти исключительно на мето-
дах и средствах PERT и СРМ. Расширяется сфера примене-
ния сетевых методов. Разрабатываются методы и средства 
оптимизации стоимости для СРМ и PERT (PERT/COST), рас-
пределения и планирования ресурсов (RPSM, RAMPS и др.). 
Фирма IBM разрабатывает пакет программ на базе 
PERT/COST как систему для управления проектами – PMS, 
создаются первые системы контроля проектов на основе 
сетевой техники (PSC) и др. Начинается распространение 
сетевых методов УП в Европу и другие континенты. Дальней-
шее развитие в 60-е годы получает организационная интегра-
ция. Как матричная форма она представлена в самом начале 
60-х. А к 1967-68 г.г. Лауренс и Лорш, Галбрейт и другие объ-
яснили в точных формулировках виды возможных интеграци-
онных механизмов и условия, при которых они должны быть 
использованы. В этот период также были разработаны це-
лостная система материально-технического обеспечения 
(1966) и система GERT (1966), использующая новую генера-
цию сетевых моделей 
Опубликованы первые работы по сетевым методам. Появившая-
ся в этот период монография С.И. Зуховицкого и К.А. Радчик до 
сегодняшнего дня остается одной из лучших по данному предме-
ту. Были созданы оригинальные сетевые модели более общие и 
мощные, чем модели СРМ-типа, МРМ-типа или GERT. Эти моде-
ли, так называемые обобщенные сетевые модели (ОСМ), осо-
бенно полезны для описания сложных проектов с различными 
взаимосвязями между работами и временными ограничениями 
разного типа. Тогда же был разработан спектр стохастических 
моделей, учитывающих вероятностную природу различных эле-
ментов проекта (например, продолжительностей работ, связей, 
ресурсов) 
5 
70-е 
годы 
Продолжается развитие и внедрение систем сетевого плани-
рования и управления. Так, техника сетевого анализа и его 
компьютерные приложения впервые вводятся в учебных заве-
дениях США в качестве обязательных инженерных предметов. 
Разрабатываются методы управления конфликтами (1977), 
проблемы руководителя проекта и команды проекта (1971), 
организационные структуры УП (1977-79) 
Методы управления проектами, основанные на сетевых методах, 
получили широкое распространение. Сетевые методы препода-
вались студентам во всех строительных вузах и факультетах 
страны. Они вошли в программы различных институтов и курсов 
повышения квалификации. Эти элементы УП преподаются и до 
сих пор. Во многих научно-исследовательских и производствен-
ных организациях создавались специальные подразделения и 
группы СПУ, занимающиеся разработкой и внедрением этих 
методов. Был создан и специальный институт НИИ СПУ. Методы 
СПУ были внедрены на 900 стройках. К 1975 году количество 
строек, применявших методы СПУ, составило 17-18% от их обще-
го числа. Первые программные комплексы для управления про-
ектами, появившиеся в СССР в начале семидесятых, для своего 
времени были достаточно прогрессивными. Они содержали 
временной и стоимостной анализ, включая оптимизацию сроков и 
стоимость работы проектов, а также решения задач распределе-
ния ресурсов и основывались на интересных идеях и алгоритмах 
6 
80-е 
годы 
Петер Левене привнес реализм в УП – он свел воедино про-
блемы УП и обеспечения проектов (финансы и другие ресур-
сы). Развиваются методы УП в строительстве с ориентацией 
на заказчика (владельца). В практику входят методы управле-
ния конфигурацией (изменениями). Развивается управление 
качеством, что позволяет лучше управлять инновационными 
проектами. Осознается высокая роль и значение партнерства 
и слаженной работы проектной команды. Управление риском 
выделяется в самостоятельную дисциплину в сфере УП. По-
явилась осознанность, и развиваются подходы к возможности 
оценки эффективности применения УП 
Сетевые методы с начала восьмидесятых используются на каче-
ственно новом уровне в составе автоматизированных систем 
управления. На этой основе в восьмидесятых годах активно 
велась компьютеризация и автоматизация в промышленности и 
инвестиционной сфере. Наряду с системами организационно-
экономического управления развиваются системы автоматизации 
проектирования (САПР), автоматизации подготовки производ-
ства, автоматизации управления технологическими процессами 
(АСУ ТП) и др. В этот период ЭВМ довольно широко используют-
ся для планирования и оперативного управления производством, 
для проектно-конструкторских работ, для расчета смет и опреде-
ления потребности в ресурсах, для учета выполнения работ и 
составления отчетности, для ведения бухгалтерии и для многих 
других целей. В восьмидесятые годы создание интегрированных 
автоматизированных систем управления (ИАСУ) становится 
основой технической политики в области автоматизации произ-
водства и управления 
 
Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №3 
Экономика 
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-53-56 
56
Продолжение таблицы 1 
7 90-е годы 
Продолжается развитие новых направлений УП: 
- начало трансфера знаний и опыта УП в посткоммунистические 
страны и страны третьего мира;  
- осознание возможностей и полезности применения УП в нетра-
диционных сферах: социальные и экономические проекты, круп-
ные международные проекты и др. Изучение возможности ис-
пользования УП как методов и средств управления реформами 
Создание отечественной методологии, комплексных средств 
и подготовка кадров для профессионального УП на основе 
трансфера мирового опыта, отечественных достижений и их 
творческой переработки с учетом реальных условий нашей 
страны 
8 
Настоящее 
время 
УП окончательно сформировалось как самостоятельная междис-
циплинарная сфера профессиональной деятельности, как ком-
плексная дисциплина, позволяющая осуществлять проекты 
разных типов и масштабов при помощи специально разработан-
ных и подтвержденных опытом методов и средств, адекватного 
мышления и рациональных способов действия. В настоящее 
время в США и многих других странах уже сложились достаточно 
глубокие традиции использования систем управления проектами 
во многих областях жизнедеятельности. В последние годы пра-
вительства таких стран как США, Германия, Япония, Франция и 
др. все более и более используют в своей повседневной дея-
тельности методы и средства управления проектами 
За последние годы в белорусской экономике и обществе 
произошли и продолжают идти кардинальные изменения, 
которые позволяют по-новому взглянуть на управление 
проектами и понять его отличие от систем управления, 
развиваемых до недавнего времени в Республике Беларусь 
и СССР; по кругу охватываемых проблем и системности 
подхода наибольшее приближение к управлению проектами 
имеют интегрированные системы – ИАСУ; создание органи-
зации профессионального управления проектами в агро-
промышленном комплексе Республики Беларусь. Можно с 
уверенностью сказать, что профессиональный подход к 
управлению проектами начинает получать все более широ-
кое распространение в различных сферах деятельности и 
важнейших отраслях экономики Республики Беларусь и 
других бывших республик СССР. 
История развития проектного менеджмента в Республике 
Беларусь насчитывает более десяти лет, однако отрасле-
вые стандарты до 2015 года отсутствовали, регламентиро-
валась деятельность только Гражданским кодексом Респуб-
лики Беларусь и законом Республики Беларусь от 5 июля 
2004 г. 
№ 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике Беларусь». В 2011 году 
была утверждена инструкция о порядке оказания инженер-
ных услуг в строительстве постановлением Министерства 
архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 10.05.2011 № 18, а в 
2014 году был разработан документ и утвержден постанов-
лением Министерства архитектуры и строительства Респуб-
лики Беларусь от 04.02.2014 № 4 «Об установлении перечня 
функций заказчика, застройщика, руководителя (управляю-
щего) проекта по возведению, реконструкции, капитальному 
ремонту, реставрации и благоустройству объекта строи-
тельства и утверждении Инструкции о порядке осуществле-
ния деятельности заказчика, застройщика, руководителя 
(управляющего) проекта». Первым отраслевым стандартом 
является СТБ ISO 21500-2015 «Руководство по менеджмен-
ту проекта». Документ разработан с учетом лучшей мировой 
практики в области управления проектами и стандартов, в 
том числе американского PMBOK и расширения для строи-
тельной отрасли к нему английского PRINCE2, линейки 
российских стандартов по управлению проектами, стандар-
тов Международной ассоциации управления проектами 
(IPMA) – ICB, OCB, PEB. Учитывая растущие требования к 
ускорению и удешевлению результатов ведения бизнеса, 
появился новый стандарт СТБ 2529-2018 «Управление 
инвестиционными 
проектами», посвященный передовой практике управления 
проектами, который позволяет повысить эффективность и 
максимизировать результаты инвестиций, с возможностью 
его применения в организации любого типа, включая госу-
дарственные, частные или общественные для проектов 
любого типа, независимо от их сложности, размера и дли-
тельности 
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